



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

SAIMA

Proc. nº: 444/2022

Folhas nº 15

Responsável

PLANO DE TRABALHO 1/3

1 – DADOS PESSOAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS				C.G.C 84.722.933.0001/82	
Avenida Afonso Pena 2280					
CIDADE TEIXEIRÓPOLIS		U.F RO	C.E.P 76.928-000	DDD/TELEFONE (069) 3465-1145	E.A MUNICIPAL
CONTA CORRENTE	BANCO BRASIL S/A	AGÊNCIA 1404-4	PRAÇA DE PAGAMENTO OURO PRETO DO OESTE		
NOME DO RESPONSÁVEL ANTONIO ZOTESSO				C.P.F 190.776.459-34	
C.I / ÓRGÃO EXPEDIDOR 00001078200 SSP-SP		CARGO PREFEITO	FUNÇÃO CHEFE DO EXECUTIVO	MATRÍCULA 00001	
ENDEREÇO LH 24 linha 31s/n Lote 36 Gleba 12 da Zona Rural				C.E.P 76.928-000	

2 – OUTROS PARTICÍPES

NOME	C.G.C / C.P.F	E.A
ENDEREÇO		C.E.P

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO ALR	TÉRMINO 120 dias ALR

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VIA PATROLAMENTO

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

O projeto em pauta tem como objetivo formalizar o convênio relativo à RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

Tendo em vista a buscar a melhoria da qualidade de tráfego, da locomoção e segurança dos moradores, bem como facilitar o escoamento agrícola local.

Recuperação de extensão total de 108.1200 m através de patrolamento e limpeza lateral das vias que será executada em trechos especificados em projeto na área rural do município de Teixeiraópolis/RO, em conformidade com o Projeto Técnico, memorial descritivo, especificações técnicas, plano de trabalho e planilhas orçamentárias em anexo.



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO**

SAIMA

Proc. nº 444/2022

Folhas nº 16

Responsável

PLANO DE TRABALHO 2/3**ANEXO I****4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA e FASE)**

META	ETAPA /FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNID	QTDE	INÍCIO	TÉRMINO
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
	1.1	Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com Suporte e Travessa	M²	15,00	ALR	30 dias ALR
2.0		TERRAPLANAGEM	M²		ALR	
	2.1	Limpeza lateral da vegetação com motoniveladora	M²	311.222	ALR	120 dias ALR
	2.2	Conformação da plataforma sem adição de material	M²	946.470,50	ALR	120 dias ALR

5 – PLANO DE APLICAÇÃO

(R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
44.40.42	Auxílio	R\$ 304.223,72	R\$ 273.088,62	R\$ 31.135,10
TOTAL GERAL		R\$ 304.223,72	R\$ 273.088,62	R\$ 31.135,10

319.784,82

PLANO DE TRABALHO 3/3**ANEXO I****6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

(R\$ 1,00)

Concedente: No Exercício Corrente.

CONCEDENTE						
META	Parcela Única	1º Repasse	2º Repasse	3º Repasse	4º Repasse	5º Repasse
1.0	R\$ 273.088,62	-	-	-	-	-
META	6º Repasse	7º Repasse	8º Repasse	9º Repasse	10º Repasse	11º Repasse
-	-	-	-	-	-	-

Proponente: No Exercício Corrente.

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)						
META	Parcela Única	1º Repasse	2º Repasse	3º Repasse	4º Repasse	5º Repasse
2.0	R\$ 31.135,10		-	-	-	-
META	6º Repasse	7º Repasse	8º Repasse	9º Repasse	10º Repasse	11º Repasse
-	-	-	-	-	-	-

7 - DECLARAÇÃO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

SAIMA

Proc. nº: 444/2022

Folhas nº 17

Responsável

1. Na qualidade de representante legal da Prefeitura municipal de Teixeiraópolis, declaro para fins de prova e efeitos e, sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste plano de trabalho.

2. A execução desta obra será feita através de Execução Indireta.

PEDE DEFERIMENTO

Teixeiraópolis/RO, 13 de julho de 2022.

ANTONIO

ZOTESSO:190

77645934

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

Assinado de forma
digital por ANTONIO
ZOTESSO:19077645934
Dados: 2022.07.14
12:02:52 -03'00'

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO CONCEDENTE