



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

Ofício n° 107 /GAB-PREF/2022.

Teixeirópolis/RO, 13 de julho de 2022.

Ilmo. Senhor  
**EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**  
Diretor Geral do DER-RO  
Porto Velho/RO

**Assunto:** Alteração de serviços do Convênio n° 037/2020/FITHA-RO – Recuperação de Estradas Vicinais – 0009.214584/2020-71 (SEI).

Senhor Diretor,

Cumprimento Vossa Senhoria ao tempo em que venho solicitar Alteração de serviços referente ao Convênio n° 037/2020/FITHA-RO – Processo 0009. 214584/2020-71 (SEI). O valor total conveniado foi de R\$ 297.556,81 (duzentos e noventa e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavo), o valor de repasse pela concedente foi de R\$ 273.088,62 (duzentos e setenta e três mil oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) e a Prefeitura depositou a contrapartida de R\$ 24.468,19 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos) para Recuperação de Estradas Vicinais.

Com mudança de execução a planilha orçamentária finalizou em **R\$ 304.223,72** (trezentos e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos ), sendo que o repasse do Fitha/2020 **R\$** foi: **R\$ 273.088,62** (duzentos e setenta e três mil oitenta e oito reais, e sessenta e dois centavos) a contra partida de **R\$ 24.468,19** (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos). Ambos esse valores já constam em conta Bancária. A Prefeitura terá que depositar um complemento da diferença da contrapartida no valor de **R\$ 6.666,91** (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos ).

O projeto inicial era cascalhar as vicinais conforme projeto aprovado. Considerando que esse projeto foi licitado, houve até contratação da empresa vencedora do certame. Porém antes de iniciar a execução, foi identificados erros no projeto nos cálculos dos DMTs, assim em comum acordo foi cancelado o contrato com a empresa vencedora, mas devido às estradas estarem danificadas causando transtornos aos acessos pelas vicinais e ocasionando contratemplos e prejuízos aos usuários, e por se tratar de uma região bastante produtiva, a prefeitura realizou os serviços de cascalhamento em pontos mais críticos das vicinais conforme listadas no projeto com recurso próprio, para os munícipes não ficarem desassistidos.

Todos os anos devidos às chuvas que deterioram as estradas são necessários realizar o patrolamento delas para manter a conservação. Em 02. De maio de 2020 foi assinado uma



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

DECLARAÇÃO DE QUE AS VICINAIS RELACIONADAS NO PROJETO FHITA/2020 SERIAM COMTEMPLADAS COM CASCALHAMENTO TERIAM ANTES O SERVIÇO DE CONFORMAÇÃO, e foi realizado o serviço de conformação através Tomada de preço nº 003/2020, Processo nº GI 266/2020, Edital nº 050/CPL/2020, Contrato nº 010/PJM/2020. Mas ano de 2020 a Prefeitura fez o patrolamento das vicinais com recurso próprio com intenção de utilizar o recurso do FHITA/2020 para cascalhamento.

No ano de 2021 a prefeitura realizou novamente o patrolamento das vicinais inclusive dessas relacionadas no projeto do FHITA/2020 com recurso próprio, mas em razão das grandes chuvas, as estradas encontram-se deterioradas, o município precisa realizar a conformação de plataforma e limpeza laterais das Vicinais para manter o bom estado e conservação das estradas para os usuários, por isso vem solicitar a mudança de execução do objeto do referido Convênio nº 037FHITA/2020-RO, com intuito de utilizar esse recurso que se encontra disponível na conta bancária do convênio.

Ouve substituição de algumas linhas do projeto inicial para o atual. O motivo da substituição é porque as novas linhas relacionadas estão com maiores desgastes, e precisa urgente de manutenção, diante dessa necessidade esta administração optou por priorizar o patrolamento das linhas vicinais com mais necessidade em caráter de urgência.

Certos de que Vossa Senhoria se fará presente em nosso favor, agradecemos e na oportunidade externamos votos de consideração.

Atenciosamente,

**ANTONIO ZOTESSO**  
Prefeito