



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

**PLANO DE TRABALHO 1/3**

**1 – DADOS PESSOAIS**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS				<b>C.G.C</b> 84.722.933.0001/82	
Avenida Afonso Pena 2280					
<b>CIDADE</b> TEIXEIRÓPOLIS		<b>U.F</b> RO	<b>C.E.P</b> 76.928-000	<b>DDD/TELEFONE</b> (069) 3465-1145	<b>E.A</b> MUNICIPAL
<b>CONTA</b> 49793-2	<b>BANCO</b> Banco Brasil		<b>AGÊNCIA</b> 1404-4	<b>PRAÇA DE PAGAMENTO</b> Ouro Preto Do Oeste	
<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> ANTONIO ZOTESSO				<b>C.P.F</b> 190.776.459-34	
<b>C.I / ÓRGÃO EXPEDIDOR</b> 00001078200 SSP-SP		<b>CARGO</b> PREFEITO	<b>FUNÇÃO</b> CHEFE DO EXECUTIVO		<b>MATRÍCULA</b> 00001
<b>ENDEREÇO</b> LH 24, linha 31 S/N Lote 36 Gleba 12 da Zona Rural				<b>C.E.P</b> 76.928-000	

**2 – OUTROS PARTICIPES**

<b>NOME</b>	<b>C.G.C / C.P.F</b>	<b>E.A</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>C.E.P</b>	

**3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<b>TÍTULO DO PROJETO</b>  <b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
	<b>INÍCIO</b> ALR	<b>TÉRMINO</b> 210 dias ALR

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**  
**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS VIA PATROAMENTO**

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:**

O projeto em pauta tem como objetivo formalizar o convênio relativo à RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

Tendo em vista a buscar a melhoria da qualidade de tráfego, da locomoção e segurança dos moradores, bem como facilitar o escoamento agrícola local.

Recuperação de extensão total de 120.010,00 m através de patrolamento e limpeza lateral das vias que será executada em trechos especificados em projeto na área rural do município de Teixeiraópolis/RO, em conformidade com o Projeto Técnico, memorial descritivo, especificações técnicas, plano de trabalho e planilhas orçamentárias em anexo.



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

**PLANO DE TRABALHO 2/3**

**ANEXO I**

**4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA e FASE)**

META	ETAPA /FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNID	QTDE	INÍCIO	TÉRMINO
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
	1.1	Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com Suporte e Travessa	M <sup>2</sup>	6,00	ALR	210 dias ALR
<b>2.0</b>		<b>SEGURANÇA DO TRABALHO</b>				
	2.1	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	UN	1,00	ALR	210 dias ALR
	2.2	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	UN	1,00	ALR	210 dias ALR
<b>3.0</b>		<b>TERRAPLANAGEM</b>				
	3.1	Limpeza lateral da vegetação com motoniveladora	M <sup>2</sup>	360.030,00	ALR	210 dias ALR
	3.2	Conformação da plataforma sem adição de material	M <sup>2</sup>	821.070,00	ALR	210 dias ALR

**5 – PLANO DE APLICAÇÃO**

(R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
44.40.42	Auxílio	R\$ 398.484,27	R\$ 346.975,53	R\$ 51.508,74
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 398.484,27</b>	<b>R\$ 346.975,53</b>	<b>R\$ 51.508,74</b>

**PLANO DE TRABALHO 3/3**

**ANEXO I**

**6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

(R\$ 1,00)

Concedente: No Exercício Corrente.

CONCEDENTE						
META	Parcela Única	1º Repasse	2º Repasse	3º Repasse	4º Repasse	5º Repasse
<b>1.0</b>	<b>R\$ 346.975,53</b>	-	-	-	-	-
META	6º Repasse	7º Repasse	8º Repasse	9º Repasse	10º Repasse	11º Repasse
-	-	-	-	-	-	-



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

**Proponente: No Exercício Corrente.**

<b>PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)</b>						
<b>META</b>	<b>Parcela Única</b>	<b>1º Repasse</b>	<b>2º Repasse</b>	<b>3º Repasse</b>	<b>4º Repasse</b>	<b>5º Repasse</b>
<b>2.0</b>	<b>R\$ 51.508,74</b>		-	-	-	-
<b>META</b>	<b>6º Repasse</b>	<b>7º Repasse</b>	<b>8º Repasse</b>	<b>9º Repasse</b>	<b>10º Repasse</b>	<b>11º Repasse</b>
-	-	-	-	-	-	-

**7 - DECLARAÇÃO**

1. Na qualidade de representante legal da Prefeitura municipal de Teixeiraópolis, declaro para fins de prova e efeitos e, sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste plano de trabalho.

2. A execução desta obra será feita através de **Execução Indireta.**

**PEDE DEFERIMENTO**

Teixeiraópolis/RO, 21 de agosto de 2023.

**Antônio Zotesso  
Prefeito Municipal**

**8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

**APROVADO**

\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO CONCEDENTE